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 Peijaksen sairaalan pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelma 
 
Selostus 

Peijaksen sairaalan nykyiset tilat ovat valmistuneet vuosina 1990 – 2007. 
Peijas-Rekolan sairaalan ensimmäisen osan rakennutti Vantaan ja Kera-
van kaupunkien muodostama kuntainliitto, joka vuonna 1992 siirtyi osaksi 
Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. Vuodesta 2000 lukien Peijaksen sairaala 
on ollut osa HUSia. Sairaalan tontin omistaa Vantaan kaupunki. Raken-
nusten kokonaislaajuus on 54 650 brm2, josta Vantaa kaupunki omistaa 
noin 6 300 m2. HUS on vuokrannut käyttöönsä osan kaupungin tiloista. 
 
Sairaalakiinteistö on monin osin teknisesti jo peruskorjauksen tarpeessa. 
Vuonna 2018 tehdyn rakenne- ja taloteknisen kuntoarvion mukaan van-
himpien rakennusosien vesi- ja viemäriputkistot, ilmanvaihtokoneet ja 
lämmönjakokeskukset tulisi uusia. Toistaiseksi vähäisempää korjaustarvet-
ta on mm. julkisivuissa ja vesikatossa. Sairaalatoiminnan tilat ovat osittain 
nykyiseenkin toiminnan laajuuteen riittämättömiä ja kehittyviä hoidon pro-
sesseja huonosti tukevia.  
 
Peijaksen sairaalasta laadittu, vuoteen 2030 ulottuva pitkän aikavälin toi-
minta- ja tilasuunnitelma on oheismateriaalina 1. Suunnitelmia on valmis-
teltu yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupunkien edustajien kanssa.  
 
Peijaksessa toimii suuri yhteispäivystys, joka tuottaa päivystyspalvelut alu-
een väestölle. Päivystykselliset potilasprosessit määrittelevät suuren osan 
sairaalaan palveluista. Päivystävän sairaalan kokonaisuuteen kuuluvat 
mm. päivystys-, valvonta-, ja vuodeosastot sekä diagnostiikkapalvelut. 
Osana akuuttigeriatrian päivystyspotilaiden hoitoa sairaalassa on kaksi 
Vantaan kaupungin vuodeosastoa. Peijaksen sairaalaan on keskitetty 
myös koko HUSia palvelevia elektiivisiä operatiivisia toimintoja, joista laa-
jimmat ovat urologia sekä ortopediset ja traumatologiset potilasryhmät si-
sältäen mm. tekonivelleikkaukset.  
 
Peijaksen sairaalassa on toimintaa kaikilla suurilla pääerikoisaloilla lukuun 
ottamatta naistentauteja ja synnytyksiä sekä silmä- ja korva-, nenä- ja 
kurkkutauteja. Sairaalassa on sisätautien, kirurgian ja psykiatrian poliklini-
kat sekä vuodeosastot. Tavoitteena on edelleen kehittää kampusta  
integroiduksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon  
kokonaisuudeksi, joka sujuviin hoitoketjuihin yhteistyössä alueen terveys-
keskusten, vanhuspalveluiden ja sosiaalipalveluiden kanssa. HUSin so-
maattisten erikoisalojen käytössä on 211 sairaansijaa ja psykiatrian käy-
tössä 46 sairaansijaa. Somaattisten alojen paikkatarpeeksi arvioidaan vä-
estökehitys ja toiminnan muutokset huomioiden 260. Uusi vuodeosastora-
kennus esitetään alustavasti mitoitettavaksi HUSin tarpeiden osalta tälle 
määrälle. Määrä tarkennetaan hankeselvityksen yhteydessä. 
 
Leikkausosaston osittainen laajentaminen uudisrakennukseen on kiireelli-
nen, sillä nykyaikaisia leikkaussaleja ei pystytä peruskorjaamaan vanhaan 
rakennusosaan kuin osittain tilojen ahtauden ja matalan kerroskorkeuden 
vuoksi.  Suunnitelmassa esitetään leikkausosastojen salimäärien lisäys-
mahdollisuudet. Tarve laajentamiselle tarkentuu hankeselvitysvaiheessa 
tehtävien volyymilaskelmien ja mitoitusarvioiden perusteella. Välinehuoltoa 
on Peijaksen sairaalassa suunniteltu laajennettavan Helsingin kaupungin 
välinehuollon integraation vuoksi osin Helsingin terveysasemien ja suun 
terveydenhuollon samoin kuin Vantaan ja Keravan vastaavien palveluiden 
välineistöön. 
 



Pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelmassa esitetään Peijaksen sairaa-
la-kampukselle peruskorjaus- ja laajennusinvestointien ohjelmaa, joka tur-
vaa HUSin erikoissairaanhoidon palvelujen kehittämisen Peijaksessa ja 
samalla mahdollistaa Vantaan ja Keravan kaupunkien tilatarpeiden liittämi-
sen osaksi kampuksen suunnittelua. Kaupunkien suunnitelmat ovat alusta-
via ja liittyvät rakennettavan vuodeosastokapasiteetin ja osittain myös avo-
hoidon tilojen määrään.   
 
Vantaan kaupunki on sairaalapalvelujensa osalta esittänyt Peijaksen kam-
pukselle kaksi tulevaisuuden vaihtoehtoa, joita kaupunki täsmentää vuo-
den 2020 kuluessa. Toisessa niistä Peijaksen kiinteistölle sijoitetaan akuut-
ti geriatrinen osastohoito ja geriatrinen osaamiskeskus sekä mm. ortopedi-
nen osastohoito ja palliatiivinen yksikkö (yhteensä 140 ss) sekä niitä tuke-
via polikliinisia toimintoja. Toisessa vaihtoehdossa kampukselle sijoitetaan 
kaikki kaupungin perusterveydenhuollon sairaalapalvelut (265 ss). Lisäksi 
kaupungin diabetesyksikkö, hoitotarvikejakelun ja apuvälinehuollon palve-
lupiste, suun terveydenhuollon tiloja ja mm. sosiaali- ja kriisipäivystys ra-
kennettaisiin mahdollisesti Peijaksen sairaalaan. Keravan kaupungin alus-
tavissa suunnitelmissa on sijoittaa Peijaksen yhteyteen kaupungin akuutti-
hoidon vuodeosastopaikat (50) ja kotisairaala sekä mm. päihde- ja mielen-
terveyspalvelujen tiloja. 
 
Jatkosuunnittelussa arvioidaan, missä laajuudessa jäsenkuntien toimitiloja 
on mahdollista rakentaa Peijaksen sairaalan yhteyteen. Tätä säätelevät 
osaltaan sairaalatontin koko ja asemakaava sekä mm. pysäköinnin ja eri-
laisten kasvavien tukipalveluiden tilatarpeet asiakas- ja henkilöstömäärien 
lisääntyessä. Suunnitelmat on sijoitettu nykyiselle sairaalatontille, jonka vä-
littömässä läheisyydessä ei ole käytettävissä lisää maa-aluetta.  
 
Suunnitelmassa esitetyt viisi hankevaihetta palvelevat ensisijaisesti eri-
koissairaanhoidon ja Peijaksessa nyt olevien Vantaan kaupungin toiminto-
jen tulevaa tilatarvetta. Hankevaihetta 3 laajentamalla voidaan ottaa mu-
kaan kaupunkien tarkentuvien suunnitelmien mukaista rakentamista. 
 

 Vaiheessa 1 rakennetaan pysäköintitalo tai -kansi, joka vapauttaa tilaa 
suunnitellulle uudisrakentamiselle; alustava kustannusarvio on 17 milj. 
euroa. Mikäli vaihe 3 laajenee oleellisesti, pysäköintipaikat suunnitel-
laan osittain uudisrakennuksen alle (kustannusarvio 50-60 milj. euroa). 

 Vaiheessa 2 vuosina 2024- 2026 rakennetaan leikkausosastojen ja vä-
linehuollon lisärakennus; alustava kustannusarvio on 35 milj. euroa.  

 Vaiheessa 3 vuosina 2025 – 2027 rakennetaan uusi vuodeosastora-
kennus ja samanaikaisesti peruskorjataan nykyiset leikkausosastojen 
tilat. Hankkeiden alustavat kustannusarviot ovat yhteensä 170 milj. eu-
roa. 

 Vaiheessa 4 vuosina 2029 – 2030 peruskorjataan osa nykyisistä K- ra-
kennusosan vuodeosastoista psykiatrian osastoiksi; alustava kustan-
nusarvio on 38 milj. euroa. 

 Vaiheessa 5 aloitetaan sairaalan G- ja E- osien peruskorjaus. Näillä ra-
kennusosilla sijainneet vuodeosastot on siirretty uudisrakennukseen. 
Hankevaihe jakaantuu osiin, joiden sisältö, kustannusarviot ja vaiheis-
tus tarkentuvat myöhemmin. Päivystysalueen mahdolliset kasvutarpeet 
huomioidaan jatkosuunnittelussa. 

 
Hankevaiheiden 1 – 4 kustannukset arvioidaan HUSin osalta alustavasti 
260 milj. euroksi. Arvio ei sisällä erikseen linjattavia Vantaan kaupungin ja 
Keravan kaupungin tilasuunnitelmia Peijaksessa. Hankkeet eivät sisälly 
HUSin nykyiseen investointiohjelmaan, mutta ne pyritään ottamaan huomi-



oon seuraavaa laadittaessa. 2030-luvun puolelle ulottuvan vaiheen 5 kus-
tannusarviot tarkentuvat myöhemmin tehtävien suunnitelmien mukaan. 
 
Leikkausosastojen ja uusien vuodeosastojen rakentamisen ajaksi Peijak-
sen sairaalassa käytössä olevien leikkaussalien ja sairaansijojen määrä 
vähenee. Tämän mahdollistamiseksi on suunniteltu Vatsakeskuksen uro-
logian linjan toimintojen siirtymistä väistöön pääosin Kirurgiseen sairaa-
laan. 
 
HUSissa sairaalakampusten pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelmat 
ovat tuleville vuosille suuntaa ja vaihtoehtoja antavia lähtökohtia, joiden 
perusteella edetään hankekohtaisiin jatkoselvityksiin ja investointien val-
misteluun. Suunnitelma esitellään hallitukselle tiedoksi ja mahdollisia jatko-
ohjeita varten. Hankekohtaiset suunnitelmat tuodaan erikseen hallituksen 
päätettäviksi laadittaviin hankeselvityksiin ja -suunnitelmiin perustuen. 
 

Päätösesitys 
Hallitus merkitsee Peijaksen sairaalan pitkä aikavälin toiminta- ja tilasuun-
nitelman tiedoksi. 
 

Asian käsittely Merkittiin, että  
 

- hankejohtaja Raija Malmström ja investointijohtaja Anne Priha olivat 
läsnä kokouksessa esittelemässä asiaa hallitukselle klo 8.40-9.25. 

- valtuuston I varapuheenjohtaja Maija Anttila saapui kokoukseen tämän 
asian käsittelyn aikana klo 8.55 ennen päätöksentekoa asiassa. 

 
Päätös 

Päätösesitys hyväksyttiin. 
 

Lisätiedot 
Hankejohtaja Raija Malmström, s-posti raija.malmstrom(at)hus.fi 
Kehittämispäällikkö Riitta Vuorinen, s-posti riitta.vuorinen(at)hus.fi 
 

Jakelu    
 
 
 
 



 


